

CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEGISLATURA: 2025-2028

REQUERIMENTO Nº 079/2026

"Solicita informações e documentos referentes à obra de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Laticínios e à construção de banheiros no Campo de Futebol do Bairro da Reta."

A Vereadora **LUALGA LOPES MIRANDA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após aprovação do Plenário, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Nanuque/MG por meio da Secretaria competente, pedido de **informações e documentos referentes às obras de Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Laticínios e Construção de Banheiros no Campo de Futebol do Bairro da Reta**, realizadas em parceria com o Ministério do Esporte.

Conforme informações constantes na placa da obra, o empreendimento teve início previsto em 22 de outubro de 2025 e término previsto para 22 de março de 2026. Entretanto, já estamos em setembro de 2026 e, embora a intervenção referente à Quadra Poliesportiva do Bairro Laticínios tenha sido executada, a construção dos banheiros no Campo de Futebol do Bairro da Reta ainda não foi iniciada.

Diante disso, requer as seguintes informações:

1. Qual o motivo do atraso na conclusão integral do objeto contratado, considerando que o prazo informado na placa encerrou-se em março de 2026?
2. Houve prorrogação do prazo contratual ou celebração de Termo Aditivo? Em caso positivo, encaminhar cópia integral de todos os termos aditivos, especificando as respectivas justificativas e os novos prazos estabelecidos.
3. Houve algum aditivo de valor ao contrato? Em caso positivo, informar o valor acrescido e encaminhar a documentação correspondente.
4. Qual a justificativa específica para a construção dos banheiros no Campo de Futebol do Bairro da Reta ainda não ter sido iniciada, mesmo após aproximadamente seis meses do prazo inicialmente previsto para conclusão da obra?
5. Encaminhar o cronograma físico-financeiro original e o cronograma atualizado, discriminando separadamente a execução da Quadra do Bairro Laticínios e dos banheiros do Campo da Reta.
6. Informar o percentual de execução física e financeira do contrato, bem como os valores já medidos e pagos à empresa responsável, encaminhando cópia das respectivas medições.
7. Informar se a empresa contratada foi formalmente notificada em razão do atraso, encaminhando cópia das notificações, advertências ou demais providências administrativas eventualmente adotadas pelo Município.
8. Informar a nova previsão para início e conclusão da construção dos banheiros no Campo de Futebol do Bairro da Reta.

Sessão 28: Ordinária
a Comissão de Redação
Emitir
Em 15/9/26

Avenida Geraldo Romano, 231 – Centro – CEP: 39.860-000

CNPJ: 21.224936/0001-76

E-mail: contato@camarananuque.mg.gov.br

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEGISLATURA: 2025-2028

JUSTIFICATIVA


O presente requerimento decorre da necessidade de fiscalização da execução de obra pública cujo prazo de conclusão informado oficialmente à população já se encontra ultrapassado.

A placa instalada no local estabelecia como término da obra o dia 22 de março de 2026. Contudo, transcorridos aproximadamente seis meses desse prazo, verifica-se que apenas parte do objeto foi executada, permanecendo sem início a construção dos banheiros no Campo de Futebol do Bairro da Reta.

Tratando-se de obra custeada com recursos públicos e executada mediante parceria entre o Município e o Governo Federal, é indispensável esclarecer as razões do atraso, eventual alteração contratual, os valores já pagos e, principalmente, quando a população do Bairro da Reta poderá contar com a estrutura que estava prevista no objeto contratado.

O objetivo deste requerimento é assegurar transparência, fiscalização dos recursos públicos e cumprimento adequado dos prazos e obrigações assumidas na execução da obra.

Nanuque, Sala das Sessões, 15 de setembro de 2026.


Lualga Lopes Miranda
Vereadora 2025/2028 – MDB



Sessão 28: Ordinária
a Comissão de Redação
Emitir Parecer
Em 15/9/26

Presidente da Câmara