CAMARA MUNICIPAL DE NANUQUE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE NANUQUE

DATA: 25/06/2026

OBRA: REFORMA DA SALA DO CAC, SALA DE ATENDIMENTO AS MULHERES, SALA DE
APOIO E CIRCULACAO SUPERIOR

LOCAL: AV. GERALDO ROMANO, N2231, CENTRO - NANUQUE/MG.PRAZO: 3 MESES

~ Fisico/ o - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
el o, 0, 0, 0, 0,
11 FORRO I.=|3|co /o 10,98% 50,00% 0,00% 50,00%
Financeiro R$ 19.930,21 R$ 9.965,11 R$ 0,00 R$ 9.965,11
Fisico % 20,65% 50,00% 25,00% 25,00%
12 PAREDES Financeiro R$ 37.459,74 R$ 18.729,87 R$ 9.364,94 R$ 9.364,94
x Fisico % 15,60% 25,00% 50,00% 25,00%
13 ILUMINACAO Financeiro R$ 28.301,68 R$ 7.075,42 R$ 14.150,84 R$ 7.075,42
Fisico % 1,12% 0,00%) 0,00% 100,00%
15 IDENTIDADE VISUAL Financeiro R$ 2.027,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.027,93
Fisico % 1,60% 0,00%) 0,00% 100,00%
15 CORTINA Financeiro R$ 2.902,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.902,52
Fisico % 2,67%)| 0,00%) 100,00% 0,00%
15 GRANITO Financeiro R$ 4.837,33 R$ 0,00 R$ 4.837,33 R$ 0,00
. Fisico % 17,27% 0,00%) 0,00% 100,00%
15 MOBILIARIO Financeiro R$ 31.337,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.337,38
Fisico % 5,00%) 0,00%) 50,00% 50,00%
15 ESQUADRIAS Financeiro R$ 9.069,07 R$ 0,00 R$ 4.534,54 R$ 4.534,54
15 PISO Fisico % 23,31% 25,00% 75,00% 0,00%
! Financeiro R$ 42.300,87 R$ 10.575,22 R$ 31.725,65 R$ 0,00
Fisico % 0,84%) 100,00% 0,00% 0,00%
15 PLACA DE OBRA Financeiro R$ 1.524,59 R$ 1.524,59 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,96%) 100,00% 0,00% 0,00%
15 TRANSPORTE Financeiro R$ 1.740,83 R$ 1.740,83 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 100,00% 27,34% 35,61% 37,04%
TOTAL Financeiro R$ 181.432,15 R$ 49.611,03 R$ 64.613,29 R$ 67.207,83
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